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円

変更の理由 交差点内に雪が残らないように散水計画を再検討した結果、次年度以降に
施工予定であった散水管φ75㎜（L=11.8ｍ）を本工事で施工した。
散水管の整備延長が短く、現段階では井戸ポンプへの負荷が大きいため、
水圧調整工を増工とした。
工事増工により、工事日数100日間を110日間に、竣工期限を令和元年12
月3日を令和元年12月13日に変更した。

市道下高田2号線他道路融雪施設（配管）工事

土木一式工事

施工延長　L=148.1ｍ
散水管φ100㎜　L=82.1ｍ
散水管φ 75mm　L=59.8ｍ
送水管φ125㎜　L= 2.8ｍ(3.3ｍ)
送水管φ100㎜　L= 3.4ｍ(4.9ｍ)

令和1年12月13日

5,171,100

胎内市　下高田　地内

令和1年8月26日 令和1年12月13日

変更なし

新潟県胎内市中条２４７８番地の１

株式会社　小野工務店

代表取締役 小野　和英


