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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 電灯設備工事において新設園内照明の電源について一部、既存埋設電
線を利用する予定であったが掘削し確認をしたところ使用できない事が判
明したため配電盤から新規に電線を配線する必要があり増工した。切符売
り場エアコン工事について検討した結果既存設備の使用が可能であること
から減工した。
別途発注された樽ケ橋遊園南側工区整備工事との工程上の調整を行った
結果工事日数を14日間延長した。

樽ケ橋遊園南側工区整備工事 電気設備工事

電気工事

動力設備工事　1式
電灯設備工事　1式
拡声設備工事　1式

令和2年2月17日

4,706,900

胎内市　下赤谷　地内

令和1年8月26日 令和2年2月17日

変更なし

新潟県胎内市高野１３５５番地１

有限会社　菅原電気工事

代表取締役 菅原　卓也


