
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 人工芝敷の地盤は現場発生土の状態が想定以上に状態が悪く利用できず
砕石を追加する必要があるため増工した。基礎コンクリートについて精査し
た結果、数量が減ったため減工した。トイレ壁に遮音材を設置必要があり増
工した。人工芝と天然芝の境界について雨等の影響を考慮し屋根の内側
へ変更したため人工芝の面積が減り減工した。建築影響範囲で撤去予定
の既存テニスコート面について別途外構工事とする予定であったが建築工
事で行う必要があり増工した。

樽ケ橋遊園屋内休憩所新築工事 建築工事

建築一式

樽ケ橋遊園屋内休憩所新築工事 建築工事
用途 休憩所
延床面積 444.1㎡ 最高高さ 6.86m
構造 鉄骨造 地上1階

変更なし

変更なし

胎内市　下赤谷　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市黒川１６６８番地１

曳栄建設株式会社

代表取締役 緒形　徳栄


