
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 樽ケ橋遊園屋内休憩施設整備に伴う別途に発注されている周辺整備工事
において排水側溝の改修を行うため掘削を行ったところ既存の電線ケーブ
ルの埋設が確認され同電線の切替えが必要であるため増工した。

樽ケ橋遊園屋内休憩所新築工事 電気設備工事

電気

樽ケ橋遊園屋内休憩所新築工事 電気設備工事
動力設備 1式
電灯設備 1式
弱電設備 1式

変更なし

14,543,280

胎内市　下赤谷　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高野１３５５番地１

有限会社　菅原電気工事

代表取締役 菅原　卓也


