
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 冬期閉鎖時の衛生器具の凍結による破損を検討した結果、水抜きや取外
しが難しい自動洗浄小便器を中止し水抜きが容易な手動フラッシュバルブ
小便器に変更したため減工した。浄化槽設置に伴う掘削について設置予
定箇所に岩盤があり影響範囲について撤去する必要があった事から岩盤
取壊し及び掘削について増工した。

奥胎内ヒュッテトイレ新築工事 機械設備工事

管工事

用途：公衆トイレ
構造規模：壁式鉄筋コンクリート造平屋建て
建築面積49.64㎡延床面積49.64㎡最高の高さ5.55m最高の軒高3.2m
1衛生器具設備 2給水設備　3排水設備　4浄化槽設備　5換気機器設備　6
ダクト設備

変更なし

19,484,300

胎内市　下荒沢　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６３号

株式会社　第一管工

代表取締役 近　真之


