
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既存キュービクル内高圧受電盤裏側に既存井戸ポンプの制御盤が改造回
路として存在するが館内休館後の調査の結果判明し、経年劣化のため更
新する必要があるため増工した。

クアハウスたいない電気設備改修工事

電気

クアハウスたいない電気設備改修工事
建築面積 1,590.597㎡延床面積2,363.185㎡ 構造ＲＣ造 地上2階
高圧引込改修工事 1式 高圧受電設備改修工事 1式 照明設備改修工事 1
式
非常放送改修工事 1式 自動火災報知機改修工事 1式 直接仮設工事（足
場費）1式

変更なし

40,404,960

胎内市　下赤谷　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町１０番５１号

株式会社　長谷川電気工業所　胎内営業所

所長 緒形　利幸


