
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 幹線設備工事について配線方法の再検討及びキュービクル内のブレー
カー取替について既設ブレーカーを再利用する事としたため減工した。
多目的トイレに利用者の安全性の向上のため緊急時用のブザー表示灯を
設置したため増工した。

奥胎内ヒュッテトイレ新築工事 電気設備工事

電気工事

用途：公衆トイレ
構造規模：壁式鉄筋コンクリート造平屋建て
建築面積49.64㎡延床面積49.64㎡
最高の高さ5.55m最高の軒高3.2m
1　幹線設備工事　　2　電灯設備工事

変更なし

変更なし

胎内市　下荒沢　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高野１３５５番地１

有限会社　菅原電気工事

代表取締役 菅原　卓也


