
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現場精査の結果、主要地方道 新潟新発田村上線の既設舗装版が平均厚
でt=200㎜当初設計より厚いため、舗装版切断工及び破砕工の増工、舗装
版撤去工に係る舗装廃材処理費、運搬費を増工とした。

高畑地内配水管布設（その２）工事

管

配水管布設工（φ75㎜HPPE） L=100.1m

変更なし

2,188,080

胎内市　高畑　地内

変更なし  

変更なし

株式会社　桃崎設備

代表取締役 菅　昭弘


