
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 本工事にあたって、施工業者と協議をし総合的に判断した結果直流電源装
置の型式を変更した。

胎内市原水調整池無停電電源装置更新工事

水道施設工事

機器費 1式
労務費 1式

変更なし

変更なし

村上市　長政　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市村松浜字上原８８２番地１

北栄建設株式会社　胎内営業所

所長 今井　正信


