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変更の理由 現地調査の結果、接続予定の既設管が確認できなかったことから、下水道
管の布設計画を変更したことにより、マンホール材料等を減工としたため。
また、下水道管の敷設場所にコンクリート構造物が確認されたことから、コン
クリート構造物取壊工を増工としたため。

公共下水道若松町地内管渠築造工事

土木一式

施工延長 L=187.3m
管布設工（◎150mm・VU管） L=184.75m
組立式マンホール（1号） 1箇所
組立式マンホール（特1号） 2箇所
小口径マンホール（300型） 2箇所

平成30年1月29日

12,299,040

胎内市　若松町　地内

平成29年8月23日 平成30年1月29日

変更なし

新潟県胎内市住吉町３番３号

丸鹿組株式会社

代表取締役 小野　鹿蔵


