
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 他工事調整のため43日の工事中止をかけ工事開始日が遅れたが、降雪前
に現場工事を終わらせるため交通誘導員を減額しため。

星の宮町地内配水管布設替（その４）工事

管

配水管布設工（φ75mmHPPE） L= 2.5m
配水管布設工（φ50mmHPPE） L=142.5m
排泥管布設工（φ50mmHPPE） L= 2.0m
給水管布設工（φ 20mmPEP） L=66.1m 12軒
給水管布設工（φ 20mmHIVP） L=11.8m
給水管布設工（φ 16mmHIVP） L=0.2m

平成30年1月12日

5,502,600

胎内市　星の宮町　地内

平成29年8月23日 平成30年1月12日

変更なし

新潟県胎内市東本町４番１２号

株式会社　宮島工業所

代表取締役 宮嶋　誠一


