
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 地元関係者との協議より、冬期間における当該路線の利用状況を考慮し、
散水管法線の変更と交差点付近の安全な交通を確保するため、散水管工
を増工した。

市道北成田・築地原線他道路融雪施設(配管)工事

土木一式

施工延長L=466.2m
散水管
φ65mm L=195.0m
φ75mm L=71.5m
φ100mm L=160.4m
送水管
φ75mm L=1.0m(2.6m)
φ100mm L=12.7m(17.5m)
φ150mm L=25.6m(26.3m)

変更なし

15,528,240

胎内市　北成田　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市中倉９１９番地２

杉田建設株式会社

代表取締役 杉田　隆


