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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 足場設置の近接確認をした際、橋梁に付属する排水管と金具、支承部のモ
ルタルが破損していることを確認したため、橋梁補修工を増工とした。
また、変更に伴い工事日数を30日間の延長とした。

改修橋塗替塗装工事

塗装

橋梁塗装工 清掃・水洗い 554㎡ 素地調整 554㎡
下塗・中塗・上塗 554㎡
橋梁足場工 パイプ吊足場 269㎡
 シート張防護工 269㎡
橋梁補修工 付属排水管・支承部補修 1.0式

平成30年11月30日

9,914,400

胎内市　城塚　地内

平成30年8月3日 平成30年11月30日

変更なし

有限会社　みうら塗装工業

代表取締役 三浦　政実


