
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 着工後、当初設計との地層に差異があることが判明したため、各地層のせ
ん孔延長、標準貫入試験及び粒度試験の数量を変更した。
また、道路規制について交通誘導員の配置計画を変更したため、交通誘
導警備員を減工した。

市道村松浜幹線・村松浜１４号線道路改良事業地質調査業務委託

地質調査

地質調査業務
土質ボーリング(オールコア)φ66mm　L=15m 1孔
標準貫入試験　1式
解析等調査　1式

変更なし

3,279,100

胎内市　村松浜　地内

変更なし  

変更なし

新潟県新潟市中央区新光町６番地１

株式会社　興和

代表取締役 池野　正志


