
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 掘削土が良質土であったことから、砂基礎を施工する必要がなくなったた
め、床掘工と埋戻し工を減工した。

市道村松浜本町通り線他道路融雪施設(配管)工事

土木一式

施工延長 L=214.3m
送水管φ100mm L=189.2m(190.7m)
送水管 φ65mm L= 25.1m( 25.5m)

変更なし

5,056,560

胎内市　村松浜　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市飯角１６番地１

株式会社　長谷川工務店

代表取締役 長谷川　悟


