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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初、既設側溝を全撤去で計画していたが、民地側構造物への影響を考
慮し、民地側の壁を存置することとするため、構造物取壊し工の数量を減工
とした。
また、舗装打換箇所にある既設側溝が排水機能を果たしていないため、
L=17.7m撤去し、L=5.0m布設替えを行った。

市道中条・胎内線側溝新設改良工事

土木一式工事

施工延長 L=45.0m
U型側溝(300A) L=40.0m
横断用自由勾配側溝(300×400) L=5.0m
舗装工 表層(⑦密粒度As) 94.0㎡

変更なし

3,966,600

胎内市　西栄町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西本町４番１７号

佐藤建材

佐藤　房雄


