
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 利用者の安全を考慮し階段終点部踊り場に転落防止の手摺を設置し増
工。
利用者の安全を考慮し階段照明を設置し増工。
階段設置位置に想定外の既存電気、TV共聴線等の配線が埋設されており
切り回し等の必要があり増工。
また増額変更に伴い工事日数を50日間延長。
上記の理由のため。

樽ケ橋公園園路整備工事

土木一式

園路舗装工(コンクリート舗装工）
延長L=25.3m(A=50.6㎡）
階段工L=7.7m L=5.1m

平成30年2月8日

16,952,760

胎内市　下赤谷　地内

平成29年8月23日 平成30年2月8日

変更なし

新潟県胎内市塩沢２３５番地１

株式会社　大平組

代表取締役 大平　哲弘


