
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地掘削の結果、現道舗装が厚かったことから、アスファルト殻処分に係る
費用を増とした。

若松町地内管渠築造工事に伴う舗装本復旧工事

舗装工事

施工延長 L=182.4m
表層工⑤密粒度AS（新20FH） t=5㎝ 1,044m2
不陸整正工 1,044m2
区画線設置 1.0式

変更なし

5,737,600

胎内市　若松町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市羽黒１４９３番地

延本建設株式会社

代表取締役社長 田村　和美


