
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当該事業の早期完了のため、ポンプ制御盤（更新）、伝送装置（更新）、水
位計（更新）ついて増工した。

鼓岡地区農業集落排水処理施設機能強化（中継ポンプ施設その1）工事

機械器具設置工事

中継ポンプ施設 ３箇所
着脱式水中汚水ポンプ（更新） ６台
ポンプ制御盤（更新） ３面
伝送装置（更新） ３台
水位計（更新） ３台

変更なし

24,594,900

胎内市　坂井　地内ほか

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西条町５番４０号

佐藤電気工事店

佐藤　文雄


