
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ポンプ槽から操作盤までの距離及び槽内の設置状況について、現地確認
の結果、埋設ケーブル類等に不足が確認できたため数量増とした。
マンホールポンプ場の設置場所毎に適した作業計画及び実施により現地
作業の所要日数を少なくできたため、交通誘導警備員の数量減とした。

鼓岡地区農業集落排水処理施設機能強化（中継ポンプ施設その2）工事

電気工事

中継ポンプ施設4箇所の着脱式汚水ポンプ2台、ポンプ制御盤（非常通報
装置及び水位計を含む）3面の更新

令和2年2月29日

18,003,700

胎内市　栗木野新田　地内ほか

令和1年9月13日 令和2年2月29日

変更なし

新潟県胎内市小地谷２４番地

有限会社　長濱電気工事

代表取締役 長濱　秀男


