
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ガス事業者とガス管の試掘による協議の結果、配水管の法線を変更し、施
工延長を減工した。

新舘地内配水管布設替工事

管

配水管布設工（φ100㎜HPPE） L=233.2m
給水管布設工（φ20㎜PEP） L=18.7m 5軒
給水管布設工（φ20㎜HIVP） L=7.7m
給水管布設工（φ16㎜HIVP） L=0.4m

平成31年1月23日

5,732,640

胎内市　新舘　地内

平成30年8月22日 平成31年1月23日

変更なし

新潟県胎内市北本町７番９号

東亜住設株式会社

代表取締役 板倉　茂


