
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現場精査の結果、バルブボックス撤去において、設計値まで掘削しなくても
撤去が可能な為、掘削土工地をH=1.0mからH=0.5に変更し、土工入替から
転用に変更することにより撤去土工の減工。また試掘において、既設管の
状況（浅埋の為等）に応じた掘削土工値H=1.5mからH=0.8mに変更すること
による試掘土工の減工。

若松町地内配水管布設替（その２）工事

管

配水管布設工
（φ75㎜HPPE） L=103.1m
消火栓布設工
（φ75㎜HPPE） L=7.5m
排泥管布設工
（φ50㎜HPPE） L=2.7m
給水管布設工
（φ20㎜PEP） L=7.8m ２軒
（φ20㎜HIVP） L=0.9m
（φ16㎜HIVP） L=0.1m

変更なし

5,673,240

胎内市　若松町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市北本町７番９号

東亜住設株式会社

代表取締役 板倉　茂


