
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 鹿ノ俣ロッジ外壁改修工事においてポーチの改修に取り掛かった所、柱及
び手摺等の痛みが激しく柱の交換１本や手摺の改修を行う必要があり増工
した。軒裏・屋根の軒先が腐食し雨漏りしている箇所があり部分的に改修す
る必要があり増工した。外壁に設置されている照明器具について腐食が激
しく再利用不能な器具があるため交換する必要があり増工した。

胎内スキー場鹿ノ俣ロッジ外壁改修工事

建築一式工事

胎内スキー場鹿ノ俣ロッジ外壁改修工事
建物概要 木造平屋建て 延床面積 260.97㎡
工事概要 外壁 金属サイディング 重ね貼り 軒天 厚6 ケイカル板
ポーチ破風板・鼻隠し 改修、塗装

変更なし

6,999,300

胎内市　熱田坂　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東牧１２０８番地１４

加藤建築

加藤　善昭


