
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 道路横断勾配が複雑な箇所の一部散水管法線の変更、道路を横断する地
先の排水管３箇所を下越しするため、配管接手類を増工した。

市道赤川４号線他道路融雪施設(配管)工事

土木一式

施工延長 L=229.2m
φ65mm散水管 L=220.7m、φ65mm送水管 L=8.5m
配管接続替え 2箇所

変更なし

7,915,320

胎内市　赤川　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社

代表取締役 高橋　伸一


