
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現道舗装の状態が悪く、現道舗装と新設した散水管保護コンクリートに段差
が生じることから、車両通行の安全性の確保を行うため、舗装工を増工し
た。

市道本町・半山線消雪配管換工事

土木一式

施工延長 L=249.1ｍ 既設散水管撤去 L=249.2ｍ
φ65㎜散水管 L=159.9ｍ
φ75㎜散水管 L=60.5ｍ
φ100㎜散水管 L=27.7ｍ
φ65㎜送水管 L=1.0ｍ（2.2ｍ）
舗装工 オーバーレイ
(⑬細粒度As)34㎡
(⑨密粒度As)4㎡
表層打換(⑨密粒度As）28㎡

変更なし

10,638,000

胎内市　大川町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市半山字谷内ノ入５４０番地１

山栄建設株式会社

代表取締役 大平　力


