
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地再調査と協議の結果、アスファルト舗装版破砕工の工法を変更した。

若松町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧（その１）工事

舗装工事

舗装本復旧工
表層工（⑤密粒度AS新20FH）t=5㎝ 538.0ｍ2
区画線工 １式

変更なし

3,569,500

胎内市　若松町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市住吉町３番３号

丸鹿組株式会社

代表取締役 小野　鹿蔵


