
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 掘削・構造物取壊しに伴い想定外の配管・構造物があり撤去・移設を行う必
要があることから構造物撤去工を増工した。敷地内構造物との取り合い等を
検討した結果芝張りの面積が増加したため、植栽工を増工とした。関連工
事が先行して竣工し現場内の仮設材のうち一部を継続して使用する必要が
あることから、仮設工を増工した。
また降雪等の天候不順のため植栽基盤工事に時間がかかることから工事
日数を7日間延長した。

樽ケ橋遊園屋内休憩所屋外広場整備工事

土木一式

植栽基盤工（土性改良）1,390㎡ 植栽工（野芝）1,690㎡ 法面整形300㎡
側溝工（皿型自由勾配側溝300型）
H=300L=22m,H=400L=60mH=500L=31m,H=600L=4.0m
園路広場整備工（アスファルト舗装：84㎡,ゴムチップ舗装43㎡,乗入12㎡）
サイン施設工（誘導サイン:1基 掲示板:1基）転落防止柵 L=36m
既存管切り回し1.0式

平成31年3月15日

30,748,680

胎内市　下赤谷　地内

平成30年9月10日 平成31年3月15日

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


