
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 地区役員と再度協議した結果、冬期間における当該路線の利用状況を考
慮し、交差点付近の安全な交通を確保するため、散水管工を12.9m増工し
たため。

市道十二天１号線他道路融雪施設(配管)工事

土木一式

施工延長 L=274.1m
散水管φ125mm L=38.5m φ100mm L=36.5m φ65mm L=189.5m
送水管φ125mm L=7.3m(8.0m) φ100mm L=0.9m(2.4m) φ65mm
L=1.4m(3.7m)

変更なし

8,930,520

胎内市　十二天　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市羽黒１８６２番地１７

オノエンタープライズ株式会社

取締役社長 中山　智之


