
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 解体工実施において、実施数量をもとに運搬・処理を減工したため。

胎内市営住宅（黒川住宅２号棟）改修工事

建築一式

胎内市営住宅改修工事 1.0式
黒川住宅2号棟外壁及び屋根改修工事

変更なし

7,712,280

胎内市　東牧　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東牧１２０８番地１４

加藤建築

加藤　善昭


