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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設舗装版の破砕厚を再調査したところ、当初よりも厚く舗装されている箇
所があるため、アスファルト廃材処理数量を増工した。また、舗装版破砕工
の騒音振動対策を現場の状況から不要と判断し、工種を変更して減額し
た。

横道地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事

舗装工事

舗装本復旧工
基層工（②粗粒度AS20）t=5㎝ 436.0m2
表層工（⑦密粒度AS新20FH改質I型）t=5㎝ 321.0m2
表層工（⑤密粒度AS新20FH）t=5㎝ 115.0m2
区画線工　１式

変更なし

4,810,300

胎内市　横道　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


