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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 試掘調査の結果、既設下水道施設を避けるために、排水管（φ700㎜）の法
線を変更する。法線変更に伴い、排水管の継手材料を増工した。
関係機関と交通規制について協議した結果、夜間は交通規制（車両通行
止め）を解除することとなったため、排水管（φ700㎜）及び水道管本設を即
日復旧で施工した。このため、当初計画していた交通誘導員の必要日数が
増えたこととと、水道工事の切替作業時にも交通誘導員を配置したため交
通誘導員を増員した。

東本町地内水路改修工事

土木一式工事

排水管　φ700㎜　　L=19.90ｍ
ベンチフリューム　600×600　　L=27.50ｍ
集水桝　B1200×L1200×H1300　1基
集水桝　B1600×L1600×H1000　1基
水道切回し　　1式

変更なし

10,367,500

胎内市　東本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市半山字谷内ノ入５４０番地１

山栄建設株式会社

代表取締役 大平　力


