
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・現場の地層が固く、さく井機械の掘削振動によって付近の家屋に支障を
及ぼすことが考えられたため、家屋調査を増工した。
・揚水試験結果から渇水期における水位降下が予想されたため、揚水管を
増工した。

市道東本町・北本町・本郷町線消雪井戸堀換工事

さく井

さく井工
さく井深度 H=44.0m
水中ポンプ(消雪パイプ用)φ100mm-11.0KW-3段 1基
組入制御盤(タイプⅠ)11KW・外気温(雪温)降水型 1個
受電配電設備(タイプⅠ)11～15KW 1式 揚水管100㎜ 2.75/本 24.75m
家屋調査 1式

変更なし

12,402,720

胎内市　本郷町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


