
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 照明機器について、効率的な取付箇所の検討を行った結果、使用機器の
種類をフレキシブルライトからスポットライトに変更し庭園灯を浴室から外部
庭園に設置位置を変更し埋設照明とした。
当該施設営業の繁忙期を避ける等、施設運営に配慮しながら工事を進める
必要があった事から工事日数を延長した。

胎内市交流促進施設展望露天風呂改修工事 電気設備工事

電気工事

展望露天風呂改修（男女共）
木造平屋建て
面積 98.63㎡
電気設備工事 一式

令和2年3月23日

変更なし

胎内市　夏井　地内

令和1年10月11日 令和2年3月23日

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社

代表取締役 高橋　伸一


