
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・当初設計書及び発注図面において舗装厚の不一致があったため、表層
工の仕上り厚さについて増額変更した。
・工事区間の一部を舗装敷設前に供用するため、路盤の不陸整正を増工し
た。

市道夏井胎内川線道路改良工事

土木一式

施工延長 L=204.5m
L型擁壁 H1000 L=30.0m H1250 L=63.0m H1500 L=12.0m
H1750 L=6.0m H2000 L=6.0m H2250 L=4.0m
舗装工(⑤密粒度As) 1280㎡
区画線工(外側線 実線) 407m

変更なし

18,653,760

胎内市　夏井　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市塩沢２３５番地１

株式会社　大平組

代表取締役 大平　哲弘


