
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 基礎のケミカルアンカーによる固定を防水層下スラブから歩行用モルタル
へ変更したため減工。再利用する既存浴槽が予想以上に傷んでおり防水
する必要があるため増工。手摺を追加したため増工。外部からの視線を防
ぐため目隠しスクリーンを追加したため増工。配管類の破損・支持金物の腐
食が著しく改修が必要なため増工。施設運営に配慮し工事を進める必要が
ある事から工事日数を52日間延長した。

胎内市交流促進施設展望露天風呂改修工事 建築工事

建築一式工事

展望露天風呂改修（男女共）
木造平屋建て
面積 98.63㎡

令和2年3月23日

52,034,400

胎内市　夏井　地内

令和1年10月11日 令和2年3月23日

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


