
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 全体の工事費が増工となったため。

中条浄化センター長寿命化（機械設備・汚泥脱水機）工事

水道施設

汚泥脱水機（機械設備）工事　1.0式

変更なし

変更なし

胎内市　塩津　地内

変更なし  

変更なし

新潟県新潟市中央区笹口一丁目２番地

株式会社　日立製作所　新潟支店

支店長 有野　芳弘


