
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 地下埋設物を確認するため、試掘工を増工した。
試掘の結果、既設配水管が深く埋設されているため、切替土工の数量を増
工した。

持倉地内配水管布設替工事

管工事

配水管布設工 φ100mm HPPE L=111.0m
給水管布設工 φ20mm PEP L=4.7m 2軒

変更なし

4,372,500

胎内市　持倉　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市下館７５０番地１

株式会社　オタニ水道

代表取締役 小谷　淳


