
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設舗装の厚さが想定以上に厚かったことによる、舗装版撤去工の増工
と、工事実施に伴い配管材と継手類を増工した。

市道柴橋・塩津・高橋線道路融雪施設(配管)工事

土木一式

施工延長 L=233.1m
散水管
φ65mm散水管L=87.2m
φ75mm散水管L=43.6m
φ100mm散水管L=41.2m
送水管
φ65mm送水管L=12.1m(11.2m)
φ100mm送水管L=14.4m(15.1m)
橋梁部露出散水管
φ100mm L=12.9m
φ65mm L=5.1m
φ50mm L=16.6m

変更なし

9,022,320

胎内市　高橋　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市鷹ノ巣２１２番地１

有限会社　近建材

代表取締役 近　賢志


