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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・再調査の結果、打継目地シール工を減工とした。
・庇上箱樋防水施工において、下地剥離が確認できたため、庇上箱樋防水
下地補強を増工とした。
・庇上箱樋防水工事にあたり、躯体の状況が悪かったことから、塗膜防水か
らシート防水へ変更とした。

胎内市立築地中学校特別教室棟漏水部改修工事

建築一式工事

シーリング工事1.0式 防水改修工事1.0式
ブラスト防錆・防食工事 1.0式

令和1年12月5日

1,571,900

胎内市　築地　地内

令和1年10月11日 令和1年12月5日

変更なし

新潟県胎内市築地１９９２番地

有限会社　井上建設

代表取締役 井上　喜美男


