
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現場精査の結果、当初設計では起点側と終点側に継手材料（PVジョイント
φ100）2個を使用する予定であったが、終点側に使用する継手材料を支給
するため、継手材料を減工とした。

栗木野新田地内配水管布設替工事

管

配水管布設工
φ100mmHPPE L=113.3m
給水管布設工
φ 20mmPEP L= 5.9m 1軒
φ 20mmHIVP L= 0.1m

変更なし

4,558,680

胎内市　栗木野新田　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市桃崎浜２８８番地１

株式会社　桃崎設備

代表取締役 菅　昭弘


