
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 法面上部の崩落が想定以上に進んでおり、安全確保のため改修すべき法
面の面積が増えたことによる。

胎内スキー場中央ゲレンデ上部法面改修工事

土木一式

法面工
法面清掃 105.0㎡
ラス張工 105.0㎡
吹付枠工（200×200）167.0㎡
モルタル吹付工（10cm） 65.0㎡

変更なし

5,333,040

胎内市　熱田坂　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市並槻字村下８２３番地

株式会社　アライ

代表取締役 荒井　賢也


