
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 工事実施に伴い、作業土工と構造物撤去工の数量を変更とした。

胎内スキー場小倉沢ゲレンデ改修工事

土木一式

大型ふとんかご（100cm×200cm×2m)L=4m（100cm×200cm×3m)L=6m
（100cm×200cm×4m)L=4m（50cm×200cm×2m)L=2m
（50cm×200cm×3m)L=3m （50cm×200cm×4m)L=52m
落蓋側溝 300AL=8m,集水桝（蓋無し）1基

変更なし

変更なし

胎内市　熱田坂　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市塩沢２３５番地１

株式会社　大平組

代表取締役 大平　哲弘


