
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 工事説明会を実施し、地元関係者から工事の間、自家用車の出入りを行う
ため、仮設駐車場の設置要望があり、駐車場設営による敷鉄板の運搬・設
置を増工したため。

市道北成田・築地原線他側溝新設改良工事

土木一式

施工延長 L=394.0m
排水管(VP300) L=80.5m L型側溝(250B) L=125.8m L型集水桝(250B) 21
基
集水桝(B400×L400×H700) 6基 U型側溝(240) L=1.4m 仮設工(仮設駐車
場敷鉄板) 1式

平成30年3月22日

15,121,080

胎内市　北成田　地内

平成29年9月29日 平成30年3月22日

変更なし

新潟県胎内市中倉９１９番地２

杉田建設株式会社

代表取締役 杉田　隆


