
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 自然環境に配慮し、造成予定箇所に自生する貴重な海浜植物である、はま
なす、はまごう、かわらよもぎを移植する必要があったことから植栽工を増工
した。

はまなすの丘園路舗装工事

土木一式

表層（⑮開粒度As） 175㎡
擬木柵設置 224本
ロープ 200.6m
擬木柵再利用 44本 新設（不足分）14本
ロープ 54.3m、新設（不足分）87.9m
木柵 70本 ロープ 100m
車止設置 2基
植栽工（移植）はまなす540本,はまごう110本,かわらよもぎ270本

平成31年1月31日

9,558,000

胎内市　桃崎浜　地内

平成30年9月10日 平成31年1月31日

変更なし

新潟県胎内市羽黒１８６２番地１７

オノエンタープライズ株式会社

取締役社長 中山　智之


