
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 北側駐輪場の計画地盤高が東西自由通路に向かって下り勾配となってい
るため、U型側溝を増工し、東西自由通路に表面排水が流れ込まないよう
にした。
土間コンクリートのひび割れ誘発目地のため、目地切断工を増工とした。

中条駅西口広場駐輪場建築工事

建築一式

自転車駐車場 8棟

変更なし

25,731,000

胎内市　表町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市中条２４７８番地の１

株式会社　小野工務店

代表取締役 小野　和英


