
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初設計はドレン配管を屋内露出配管の予定だったが、現地調査の結果ド
レン勾配を確保すると配管位置が低くなり圧迫感があることからドレン配管
ルートを変更した。これにより空調機器設備のドレンアップメカが不要とな
り、教室内の窓を一部アルミパネルに入替えるアルミパネル加工費及び必
要な外部足場設置費を増工した。また、電気設備工事においても施工実績
に合わせて数量を変更した。

中条小学校空調設備整備工事

管

ガスヒートポンプエアコン設置
室外機4台、室内機22台

変更なし

44,920,440

胎内市　大川町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町４番１２号

株式会社　宮島工業所

代表取締役 宮嶋　誠一


