
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初設計はドレン配管を天井内配管としていたが、現地調査の結果、教室
箇所について配管を通すスペースが無いことから、配管ルートをベランダに
変更した。これにより空調機器設備のドレンアップメカ及び天井点検口が不
要となり、空調配管も施工実績に合わせて変更した。また、電気設備工事に
おいても施工実績に合わせて数量を変更した。

胎内小学校空調設備整備工事

管

ガスヒートポンプエアコン設置
室外機3台、室内機14台

変更なし

29,906,280

胎内市　江上　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市北本町７番９号

東亜住設株式会社

代表取締役 板倉　茂


