
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 空調設備配管について、当初断熱材被覆銅管ガス管保温厚20㎜以上とし
ていたが、全国的に同時に施工される工事のため材料の入手が困難な事
及び樹脂製配管カバーへの納まりを考慮し、メーカー仕様の10㎜以上に変
更した。また、建築工事・電気設備工事についても施工実績に合わせて数
量等変更した。

築地小学校・築地中学校空調設備整備工事

管

ＧＨＰ設置
小学校 室外機2台、室内機9台
中学校 室外機1台、室内機5台

変更なし

34,948,800

胎内市　築地　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


