
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・当初、隣地養生等を単管組のうえコンパネ張りとしていたが現場の状況を
考慮し隣家と協議のうえ構造用合板で養生をしたため、実績にあわせて変
更した。
・既設ブロック塀撤去及び新設コンクリート塀について、施工実績に基づき
数量を変更した。

黒川小学校 ブロック塀改修工事

建築一式

ブロック塀撤去 60ｍ コンクリート塀新設 59.94ｍ

変更なし

4,492,800

胎内市　黒川　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市黒川１０６９番地

株式会社　羽田工務店

代表取締役 羽田　孝史


