
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現場精査の結果、舗装版切断工について、終点側に舗装打継目があるた
め、舗装版切断工を減工とした。

若松町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧（その１）工事

舗装

施工延長L=157.4m
表層工⑤密粒度AS（新20FH）ｔ=5㎝ 841㎡
不陸整正工 841㎡
安全施設工 区画線設置 1.0式

変更なし

4,309,200

胎内市　若松町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市中倉９１９番地２

杉田建設株式会社

代表取締役 杉田　隆


